
République française
Département des Hautes-Pyrénées

COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DE SAINT-SAVIN

Séance du jeudi 28 mars 2019

Membres en exercice :
12

Présents : 11

Votants : 11

Date de la convocation: 19/03/2019
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit mars l'assemblée régulièrement
convoquée, s'est réunie sous la présidence de André CAZÈRES,

Présents : André CAZÈRES, Joseph FROMIGUE, Brigitte CAPOU,
Pierre CAPOU, Christian COUMET, Alain LARROUDÉ, Catherine
LISSARRAGUE, Xavier MACIAS, Jean-Baptiste RAMON,
Marianne SARTHOU, Françoise TREY

Représentés :

Excusés :

Absents :  Jean-Philippe CASTAIGNÈDE

Secrétaire de séance : Marianne SARTHOU

2019_029 - Objet : Marchés de mise en sécurité et d'accessibilité du commerce " le
Refuge " à Cauterets : avenant n°1 au marché de travaux
Le Président rappelle que par délibération en date du 4 décembre 2018, le Conseil Syndical a décidé de
retenir pour les travaux de mise en sécurité et d’accessibilité du commerce « Le refuge » à Cauterets
l’offre des sociétés :

 Vignes et Fils Lot 1 pour un montant de 16 113,82 HT pour effectuer les travaux de démolition, gros
oeuvre

 Energy Menuiseries Lot 2 pour un montant de 16 326.00 HT pour effectuer les travaux de
menuiseries aluminium

 JB Services Lot 3 pour un montant de 9 882.48 HT pour effectuer les travaux de cloisons sèches,
isolation

 Begaries Lot 8 pour un montant de 8783.00 HT pour effectuer les travaux de plomberie, sanitaire

Le marché a été notifié le 16 janvier 2018 et les travaux sont actuellement en cours.

1. Une prestation est à ajouter au marché N°1 pour l’entreprise Vignes et fils en cours d’exécution pour
un total de 2730.07 HT ( +16.95 % ):

Fourniture et pose de bardage bois en clin = 2730.07 HT
 Dont 854.21 à TVA 10 %
  1875.86 à TVA 20%

Suite à la démolition et au travail de préparation de l’entreprise de peinture au niveau du
bardage bois existant, il s’est avéré qu’une partie du bardage ne pouvait pas être conservé et
que nous devions procéder à son remplacement. L’ouverture du commerce étant toute proche, il
apparaît judicieux de faire appel à l’entreprise Vignes et fils déjà présente sur le chantier et en
capacité de nous proposer la prestation.

Le montant du marché correspondant est ainsi ramené de 16113.82 HT à 18843.89 HT. Pour un
montant total 22527.24 TTC ( TVA : 3683.35 )

2. Une prestation est à ajouter au marché N°2 pour l’entreprise Energy Menuiseries en cours
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d’exécution pour un total de 1356.00 HT ( + 8.3 % ) :

Fourniture et pose d’une porte coupe feu ½ H = 1356,00 HT
( TVA 20% )

Suite à une préconisation du Bureau de Contrôle Technique SOCOTEC, il s’est avéré
nécessaire de procéder au remplacement de la porte existante par une porte CF ½ H .

Le montant du marché correspondant est ainsi ramené de 16326.00 HT à 17682.00 HT . Pour un
montant total de 21218.40 TTC ( TVA 3536.40 )

3. Une prestation est à ajouter au marché N°3 pour l’entreprise JB Services en cours d’exécution pour
un total de 699.94 HT ( + 7.08 % ) :
 Fourniture et pose d’un bloc porte coupe-feu ½ H et accessoires en plus value = 835.36 HT

( TVA 20 % )
 Plafond CF de la cuisine passé en ½ H au lieu de 1 H en moins value = 135.42 HT

Suite à la modification de la préconisation du Bureau de Contrôle Technique SOCOTEC, il est
nécessaire de faire procéder à ces deux modifications

Le montant du marché correspondant est ainsi ramené de 9882.48 HT à 10582.42 HT. Pour un
montant total de 12698.91 TTC  ( TVA 2116.49 )

4. Une prestation est à ajouter au marché N°8 pour l’entreprise Begaries en cours d’exécution pour un
total de 550 HT ( + 6.26 % )
 Repérage et réparation de fuites d’eau = 550 HT

Après une longue période d’inoccupation, il a été constaté de nombreuses fuites lors de la
remise en eau du réseau.

Le montant du marché correspondant est ainsi ramené de 8783.00 HT à 9333.00 HT. Pour un
montant total de 11199.60 TTC ( TVA 1866.60 )

Sur proposition du Président, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents,

DECIDE

 DE VALIDER les avenants pour travaux supplémentaires au marché conclu avec les entreprises :
 Avenant N°1 VIGNES et Fils pour les travaux de démolition, gros oeuvre

ramenant le marché de 16113.82 HT à 18843.89HT
 Avenant N°1 Energy menuiserie pour les travaux de menuiseries aluminium

ramenant le marché de 16113.82 HT à 18843.89 HT
 Avenant N°1 JB Services pour les travaux de cloisons sèches, isolation

ramenant le marché de 9882.48 HT à 10582.42 HT
 Avenant N°1 Begaries pour les travaux de plomberie, sanitaire ramenant le

marché de 8783.00 HT à 9333.00 HT

 D’AUTORISER le Président à signer les avenants correspondant et tout acte utile à l’exécution de la
présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. Au registre sont les signatures.
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Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le ___ / ___ / 20_____
et publié ou notifié
le ___ / ___ / 20_____
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